

Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2022

	Dezember						
	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
Münchner Straße 129, 129a, 129b, 129c							
Querstraße 12 + 14							
Pittingerstraße 25							
Robert-Koch-Straße 1a, 3, 4							
Hauptstraße 35							
Annastraße 16							
Südstraße 2							
Jägerstraße 9a+9b							
Jägerstraße 8a+8b							
Säulenstraße 7							
Ziehrerstraße 38							
Grünwalder Weg 10							
Hauptstraße 32							
Hauptstraße 95-95c							
Katharinenstraße 11							
Forststraße 3							
Marxhofstraße 1 / Hauptstraße 33+33a							
Truderinger Straße 55							
Karwendelstraße 1							
Schulstraße 2a,b							
Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 10.11.2022 aufgestellt							
Hinweis:							
Abhängig von Witterung							
Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten							