

Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG



Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2022

	Dezember				
	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
Querstraße 12 + 14					
Pittingerstraße 25					
Robert-Koch-Straße 1a, 3, 4					
Hauptstraße 35					
Annastraße 16					
Katharinenstraße 11					
Jägerstraße 9a+9b					
Jägerstraße 8a+8b					
Säulenstraße 7					
Ziehrerstraße 38					
Hauptstraße 95-95c					
Grünwalder Weg 10					
Hauptstraße 32					
Jagdstr. 1a					
Karwendelstraße 1					
Schulstraße 2a,b					
Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 22.11.2022 aufgestellt					
Hinweis: Abhängig von Witterung Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten					