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Waldstralle 3 VA + 20 m :
Neubal Bauzelt

Carl-Duisberg-Str. 14

HA

Neubau Alfred-Lingg-Stralde
Neubau Alfred-Lingg-Strale
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‘I% Zguﬂzrlnger Str.
g;uﬂiringer Str.
g;ugliringer Str.

Munchner Stral3e Ecke
Jagerstralle Verstarkung BAT

Forststralle 54 HA

Lilienweg 12 HA

Katharinenstrale 8
HA

Neubau Miinchner Stralle (Ecke Jagerstralle)

Albert-Schweitzer-
Strale 23 HA

Karl-Mathes-
Stralde - BA1 Ost

Bauzeit

Jagerstralle BAT

Hausanschllisse Haupttrassenbau

Neubau Karl-Mathes-Stralde & Jagerstralde
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Suate 20 i

Swae 16 1A

Girate 13 A
Girate 127
Grae 112 2
Karl-Mathes-

Stralle 11b VA

Karl-Mathes-Stralle

10a KA-Kopf
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;J/igerstrafse 23
iJ/igerstraBe 27

Leonardsweg 7/
HA

Friedensplatz 1
HA

Friedensplatz 2a
HA

Leuschner Str. 14
HA

Bozaunweg 13 HA

Bozaunweg 22a
HA

Bozaunweg 24 HA

Von-Stauffenberg-

Str. 15 HA

Von-Stauffenberg- :
Str. 70 HA Bauzeit
Von-Stauffenberg- :
Str. 80 HA Bauzelt

Von-Stauffenberg-
Str. 81 HA Kopf

Leberstralde 36
HA

Bozaunweg 1/a
HA

Parkstralde 9 HA

Habichtstralle 58

HA Kopf

Karl-Mathes- :

Stral’e 7 HA Bauzelt
- Lohestrale Sud - ,
. BAT Bauzeit
D
% Lohestralle 9 HA Bauzeit
% Lohestralle 10 VA ,
? Bauzeit
(q0)]
(dp)
CI% Lohestralle 8 HA Bauzeit

Reichweinstralde -
BAT

Neubau Reichweinstralde Neubau LohestralRe Sid
Verdichtungen e

Leberstralle 22 .
A Bauzelt
Ludwig-Thoma- :
Strale 4 HA Bauzeit
| euschnerstral}e :
37 LA Bauzelt

Geschwister-
Scholl-Stralle 2 HA

Grunauer Allee 63
HA

Neubau

Habichtstralle

- Habichtstral}e - ,
:a BAT Bauzeit
2 Habichtstral3e 6 .
" HA Kopf Bauzeit



