

Bereich	Zeit	SEP 2023			OKT 2023				NOV 2023				
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Neubau Frühlingsstr. Hausanschlüsse	Fasanenstr. 173-201 Netzeinbindung	Bauzeit											
	Hauptstr. 66 Netzeinbindung	Bauzeit											
	Frühlingstr. Netzeinbindung	Bauzeit											
	Frühlingstr. 9VA, 9a, 9b, 12,14VA				Bauzeit								
	Frühlingstr. 7b, 6				Bauzeit								
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 7, 7a								Bauzeit				
	Frühlingstr. 4a, 3a, 2b,						Bauzeit						
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 2a								Bauzeit				
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 2b								Bauzeit				
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 4								Bauzeit				
Neubau Bozaunweg Hausanschlüsse	Bozaunweg Netzeinbindung	Bauzeit											
	Bozaunweg 44, 30, 32, 34	Bauzeit											
	Bozaunweg 24a (Verdichtung)		Bauzeit										
	Bozaunweg 36, 23b, 38, 40		Bauzeit										
	Bozaunweg 42, 46, 50			Bauzeit									
Neubau Esusweg 3,9, Eponaweg 10-18 Hausanschlüsse	Esusweg/Eponaweg Netzeinbindung								Bauzeit				
	Esusweg 3									Bauzeit			
Von-Stauffenberg- Str. 24-34 Hausanschlüsse	Von-Stauffenberg-Str. 24-34 Netzeinbindung								Bauzeit				
	Von-Stauffenberg- Str. 28									Bauzeit			
Postweg 3	Bauzeit												
Sommerstr. 10a, 10b	Bauzeit												
Sommerstr. 9	Bauzeit												
Sommerstr. 6	Bauzeit												
Sommerstr. 3+ 3a	Bauzeit												
Teilkellerlösung Sommerstr. 3b		Bauzeit											
Bürgermeister-Prenn- Str. 10	Bauzeit												
Zugspitzstr. 8		Bauzeit											
Zugspitzstr. 13		Bauzeit											
Zugspitzstr. 15		Bauzeit											
Ter-Meer-Str. 41			Bauzeit										
Ter-Meer-Str. 43			Bauzeit										
Ferdinand-Lassalle- Str. 7			Bauzeit										
Friedensplatz 4&5 Vorsorgeanschluss			Bauzeit										
Pestalozzistr. 15				Bauzeit									
Robert-Koch-Str. 40				Bauzeit									
Kapellenstr. 7, 7a, 7b				Bauzeit									
Walter-Paetzmann-Str. 40, 40a, 40b; Biberger Str. 49					Bauzeit								
Jägerstr. 8 (Neubau)					Bauzeit								
Lannerstr. 12					Bauzeit								
Münchner Str. 54-56b						Bauzeit							
Isartalstr. 2							Bauzeit						
Isartalstr. 20							Bauzeit						
Teilkellerlösung Isartalstr. 18										Bauzeit			
Isartalstr. 4							Bauzeit						
Stresemannstr. 8, 8a										Bauzeit			
Annastraße 4										Bauzeit			