

Bereich		Zeit		OKT 2023					NOV 2023						
		023		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Neubau Frühlingsstr. Hausanschlüsse	Frühlingstr. Netzeinbindung	Bauzeit													
	Frühlingstr. 9VA, 9a, 9b, 12,14VA		Bauzeit												
	Frühlingstr. 7b, 6		Bauzeit												
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 7, 7a							Bauzeit							
	Frühlingstr. 4a, 3a, 2b,			Bauzeit											
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 2a							Bauzeit							
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 2b							Bauzeit							
	Teilkellerlösung Frühlingstr. 4							Bauzeit							
Neubau Bozaunweg Hausanschlüsse	Bozaunweg Netzeinbindung	Bauzeit													
	Bozaunweg 44, 30, 32, 34	Bauzeit													
	Bozaunweg 24a (Verdichtung)	Bauzeit													
	Bozaunweg 36, 23b, 38, 40	Bauzeit													
	Bozaunweg 42, 46, 50		Bauzeit												
Neubau Esusweg 3-9, Eponaweg 10-18 Hausanschlüsse	Esusweg/Eponaweg Netzeinbindung					Bauzeit									
	Esusweg 3									Bauzeit					
Von-Stauffenberg-Str. 24-34 Hausanschlüsse	Von-Stauffenberg-Str. 24-34 Netzeinbindung			Bauzeit											
	Von-Stauffenberg-Str. 28							Bauzeit							
Sommerstr. 6	Bauzeit														
Sommerstr. 3+ 3a	Bauzeit														
Teilkellerlösung Sommerstr. 3b			Bauzeit												
Bürgermeister-Prenn-Str. 10	Bauzeit														
Zugspitzstr. 8	Bauzeit														
Zugspitzstr. 13	Bauzeit														
Zugspitzstr. 15	Bauzeit														
Ter-Meer-Str. 41	Bauzeit														
Ter-Meer-Str. 43	Bauzeit														
Ferdinand-Lassalle-Str. 7	Bauzeit														
Friedensplatz 4&5 Vorsorgeanschluss	Bauzeit														
Pestalozzistr. 15		Bauzeit													
Robert-Koch-Str. 40		Bauzeit													
Kapellenstr. 7, 7a, 7b		Bauzeit													
Walter-Paetzmann-Str. 40, 40a, 40b; Bib Berger Str. 49		Bauzeit													
Jägerstr. 8 (Neubau)		Bauzeit													
Lannerstr. 12		Bauzeit													
Münchner Str. 54-56b			Bauzeit												
Isartalstr. 2				Bauzeit											
Isartalstr. 4 VA (ins Haus)				Bauzeit											
Isartalstr. 8 VA (ins Haus)				Bauzeit											
Isartalstr. 16 VA (ins Haus)				Bauzeit											
Teilkellerlösung Isartalstr. 18										Bauzeit					
Isartalstr. 20				Bauzeit											
Stresemannstr. 8, 8a									Bauzeit						
Annastraße 4									Bauzeit						